

ПРОТОКОЛ
**заседания рабочей группы «Эффективность процедур по подключению к
энергоресурсам»**

от 18.09.2025 № 1.6-ПЗ-10/25

г. Южно-Сахалинск

Председательствовал:

А.А.Римша, заместитель председателя
Правительства Сахалинской области

Присутствовали: список прилагается

**I. Об исполнении поручений по итогам заседания
рабочей группы от 25.08.2025 года**

(Римша А.А., С.Ю.Самойлов, Лубнин Д.В.,
Антонец В.А., Филилеев Е.В.)

1.1. Принять к сведению информацию ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» о заключенных договорах в рамках работы с респондентами по показателям национального рейтинга **А6**. О соблюдении регламентных сроков и процедур подключения к сетям газораспределения.

О разработке поэтапного плана реализации мероприятий по подключению респондентов к сетям газораспределения, с указанием минимальных сроков и этапов.

Решили: Региональной энергетической комиссии совместно с ресурсоснабжающими организациями доложить по мероприятиям, способствующим снижению стоимости технологического присоединения А5, А6, А7 согласно методики АСИ на следующем заседании рабочей группы.

1.2. Принять к сведению информацию С.Р. Хакимова (ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск»)) о размещении на официальном сайте и других официальных ресурсах ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» информации о возможности выбора давления газа в сетях

газоснабжения заявителем при подаче заявки на технологическое присоединение к сетям газоснабжения

Решили: Провести обучение персонала по вопросу возможности выбора давления газа в сетях газоснабжения при подаче заявления на технологическое присоединение к сетям газоснабжения.

1.3. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности заместителя министра энергетики С.Ю. Самойлова, С.Р. Хакимова (ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск») о размещении отсылочного баннера на официальном сайте единого оператора газификации РФ для подачи заявления на заключение договора технологического присоединения, его подписания в электронном виде, согласования в электронном виде точки подключения и проектной/исполнительной документации, наличие калькулятора оценки стоимости подключения к сетям газораспределения, указание регламентных сроков исполнения работ со стороны ГРО с возможностью направления запроса заявителем о проводимых ГРО работах на момент запроса и сроках окончания работ со стороны ГРО, а также подробной инструкции с пошаговым описанием данного процесса.

Решили: О результатах доложить после принятия НПА.

1.4. Принять к сведению информацию АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» об оплате подрядным организациям исполненных договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Решили: Рекомендовать подрядным организациям направить в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» необходимую документацию для оплаты договоров технологического присоединения к сетям газораспределения.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» доложить об оплате выполненных договоров подрядным организациям.

1.5. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра энергетики Сахалинской области С.Ю.Самойлова по вопросу согласования топографической карты земельного участка с организациями в режиме одного окна посредством ГИСОГД СО.

Решили: На следующем заседании рабочей группы заслушать министра энергетики Сахалинской области Д.Н. Куварина о ходе проводимых работ по данному вопросу.

1.6. Принять к сведению информацию заместителя министра ЖКХ Сахалинской области Р.А.Плотникова о результатах проведения работ по подключению объекта капитального строительства по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 291.

Решили: Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области направить письмо в АО СКК о необходимости проработки вопроса заключения публичного сервитута для прокладки сетей теплоснабжения.

Информацию о проделанной работе доложить на следующем заседании рабочей группы.

1.7. Принять к сведению информацию А.Ю.Комлева (Департамент городского хозяйства администрации г. Южно-Сахалинск) о восстановлении дорожного полотна после проведения работ по восстановлению водоснабжения при строительстве газопровода по ул. Емельянова, ул. Достоевского.

Решили: Департаменту городского хозяйства администрации г. Южно-Сахалинск доложить на следующем совещании о восстановлении дорожного полотна после проведения работ по восстановлению водоснабжения при строительстве газопровода по ул. Достоевского.

1.8. Принять к сведению информацию С.Р. Хакимова (ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск») о регламентных сроках рассмотрения обращений в ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», (согласование проектной документации, точки подключения и пр.)

Решили: ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» подготовить перечень мероприятий технологического присоединения в виде таблицы и проставить регламентирующие сроки исполнения данных мероприятий.

Информацию о проделанной работе предоставить в министерство энергетики Сахалинской области до 05.10.2025.

1.9. Принять информацию ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» о невыполнении сроков выдачи договора поставки газа при подаче заявки через официальный сайт.

Решили: Снять пункт 1.9. с повестки, ввиду его исполнения.

1.10. Принять информацию ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» о размещении регламента по согласованию узла учета газа на официальном сайте.

Решили: Разместить информацию о регламентных сроках по согласованию узла учета газа.

1.11. Принять информацию министерства энергетики Сахалинской области о стандартах методики (методов) измерений, в том числе при условии установки прибора учета газа с наличием пломбы от завода изготовителя.

Решили: Министерству энергетики Сахалинской области проработать вопрос о возможности проверки на реализуемость методики измерения силами ООО «Учет Сервис».

Информацию о проделанной работе доложить на следующем заседании рабочей группы.

1.12. Принять к сведению информацию сопредседателя рабочей группы В.А.Антонец о выдачи ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» технических условий по договорам технологического присоединения в подземном исполнении без строительства подводящего газопровода.

Решили: ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» доложить о ситуации на следующем заседании рабочей группы.

1.13. Принять к сведению информацию сопредседателя рабочей группы В.А.Антонец о не закрытых договорах технологического присоединения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Решили: Сопредседателю рабочей группы В.А.Антонец доложить на следующем заседании рабочей группе о не исполненных договорах технологического присоединения. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» доложить об исполнении Дорожной карты по не исполненным договорам технологического присоединения.

Заместитель
председателя
Правительства
Сахалинской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00991C9E84DDB5F5A3203A965F175A
902E
Владелец **Римша Алексей Алексеевич**
Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026

А.А. Римша